

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
в системе образования Ленинградской области
на 2010 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
<i>I.</i>	<i>Организационное обеспечение</i>		
1.1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области на 2010 год	февраль	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО
1.2	Формирование Координационного совета по введению ФГОС в системе образования Ленинградской области	февраль	Комитет общего и профессионального образования
1.3	Заседания Координационного совета по введению ФГОС в системе образования Ленинградской области	ежеквартально	Комитет общего и профессионального образования (организация и проведение), ЛОИРО (организационно-методическое обеспечение)
1.4	Формирование органов, координирующих введение ФГОС начального общего образования в муниципальных образовательных системах Ленинградской области	февраль	муниципальные органы управления образованием
1.5	Проведение совещаний с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	апрель июнь август октябрь декабрь	Комитет общего и профессионального образования (организация и проведение), ЛОИРО (организационно-методическое обеспечение)
1.6	Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы МОУ области требованиям ФГОС в части условий реализации основной образовательной программы начального общего образования	март-апрель	Комитет общего и профессионального образования (координация), ЛОИРО (организационно-методическое обеспечение), муниципальные органы управления образованием

			(исполнение)
1.7	Разработка Плана первоочередных мероприятий по обеспечению готовности МОУ к введению ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	апрель-май	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО
1.8	Организация выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению готовности МОУ к введению ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	май-декабрь	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
1.9	Организация работы МОУ-пилотных площадок по введению ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	март-апрель	Комитет общего и профессионального образования (координация), ЛОИРО (организационно-методическое обеспечение)
2.	<i>Информационное обеспечение</i>		
2.1	Создание тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах комитета, ЛОИРО, органов местного самоуправления Ленинградской области	февраль-март	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
2.2	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы в региональной образовательной системе по вопросам введения ФГОС общего образования нового поколения: - размещение информационных материалов на интернет-порталах комитета, ЛОИРО, органов местного самоуправления Ленинградской области - работа общественного интернет-форума по проблемам введения ФГОС начального общего образования, - организация участия педагогов начальных школ Ленинградской области в дистанционном проекте Федерального совета по учебникам при Минобрнауки России «Общественно-государственная экспертиза учебников» - проведение тематических региональных и межрегиональных видеоконференций; - осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся начальных школ и воспитанников учреждений дошкольного образования	март-декабрь	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
3.	<i>Нормативно-правовое обеспечение</i>		
3.1	Направление в муниципальные органы управления образованием нормативно-правовых и информационно-методических актов	постоянно	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО

	федерального уровня		
3.2	Разработка и направление в территории региональных нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов: - инструктивно-методические рекомендации по составлению учебного плана начального общего образования в части, формируемой участниками образовательного процесса; - инструктивно-методические материалы по разработке образовательной программы начального общего образования, по организации «школы полного дня», моделей организации работы МОУ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и др.; - инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2010-2011 учебном году и другие.	апрель-май	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО
3.3	Подготовка методических рекомендаций по приведению должностных инструкций работников МОУ в соответствие с требованиями ФГОС	май-июнь	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО
3.4	Подготовка регионального перечня учебных пособий и УМК, отражающих историко-культурные особенности Ленинградской области, образовательные запросы обучающихся, для использования в образовательном процессе в МОУ, реализующих ФГОС начального общего образования	декабрь	Комитет общего и профессионального образования, ЛОИРО
3.5	Разработка региональных (дополнительных к федеральным) требований к общеобразовательным учреждениям, реализующим ФГОС начального общего образования, в части строительных норм и правил, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	май-июнь	Комитет общего и профессионального образования
3.6	Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой основы финансового обеспечения работы МОУ, подготовка рекомендаций по вопросам финансового обеспечения введения ФГОС общего образования второго поколения	май, декабрь	Комитет общего и профессионального образования
4.	<i>Материально-техническое обеспечение</i>		
	Оснащение учебной и материально-технической базы МОУ, в том числе реализующих ФГОС начального общего образования (в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по	июнь-декабрь	Комитет общего и профессионального образования, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения

	обеспечению готовности МОУ к введению ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области)		
5.	<i>Подготовка педагогических и руководящих кадров</i>		
5.1	Обеспечение участия группы руководителей МОУ-пилотных площадок и специалистов муниципальных методических служб в обучающих семинарах на базе ИСИО РАО (Москва)	март	ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
5.2	Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации педагогов и руководителей МОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	апрель- сентябрь	ЛОИРО
5.3	Подготовка тьюторов (из числа специалистов муниципальных методических служб) по проблемам введения ФГОС начального общего образования	март- декабрь	ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
5.4	Организация и осуществление переподготовки педагогических кадров по специальности «начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования	март- декабрь	ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием
5.5	Подготовка и проведение региональных семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования в системе образования Ленинградской области	май-июнь	ЛОИРО, муниципальные органы управления образованием