



Согласовано

Председатель Комитета  
образования Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области  
С.Е. Поздеева



Утверждаю  
Директор  
МБОУ «Лицей г. Странное»  
А.А. Рудковская



План реализации предписания  
Отдела надзорной деятельности Кировского района  
МЧС России по Ленинградской области

в части применения материалов (напольных покрытий и деревянной подложки под напольным покрытиями) с неустановленными показателями по пожарной опасности (пункт 33 ППР в РФ. Статья 4, статья 134, табл.3, табл.27, табл.28 ФЗ № 123-ФЗ)

Общая стоимость планируемых работ ~3 927 000 рублей

Год	Наименование работ	Стоимость
2013г.	Замена линолеума в коридоре 1 этажа, левая рекреация	500 000
2014г.	Замена линолеума в коридоре 1 этажа, правая рекреация	550 000
2015г.	Замена линолеума на переходе между двумя зданиями	527 000 из средств регионального бюджета, выделенных на подготовку школы к новому учебному году; 229 368,37 из средств местного бюджета, из программы безопасности
2016г.	Замена линолеума в коридоре 2 этажа, левая рекреация	530 000
2017г.	Замена линолеума в коридоре 2 этажа, правая рекреация	530 000
2018г.	Замена линолеума в коридоре 3 этажа, левая рекреация	530 000
2019г.	Замена линолеума в коридоре 2 этажа, правая рекреация	530 000